

LAG Colbitz Letzlinger Heide

Prioritätenliste 2016

Beschluss der Mitgliederversammlung am 18.11.2015

Stand der Umsetzung der PL 2016 per 26.10. 2016

Rangplatz	Projektträger	Standort	Projektbezeichnung	FöMi-Antrag eingereicht?		Projekt eingereicht als		Antrag wird geprüft bei:		in Prüfung	VZM erteilt	ZB erteilt	Projekt abgeschlossen
				NEIN	JA	LaM	LiM	LVwA	ALFF				
1	Tourismusverband	gesamtes Gebiet LAG CLH	Service-Netzwerk Regionalmarketing, Freizeit, Tourismus und Kultur für die Region Elbe, Ohre, C-L-H										Projekt wurde zurückgezogen
2	Fam. Bühmann	Dahlenwars-leben	Sanierung und Umnutzung Alte Schmiede										
3	Fam. Bühmann	Dahlenwars-leben	Sanierung Dach, Fenster, Fassade vom Haupthaus; Neugestaltung Eingangsbereich										
4	Fam. Bühmann	Dahlenwars-leben	Teilabriss und Umbau des Gebäudes in der Krugstr. 5 zur Garage										
5	Graf von der Schulenburg	Angern	Sanierung und Wiederherstellung Park in Angern (1. Bauabschnitt)										
6	Gemeinde Zielitz (Bürgermeister)	Zielitz	energetische Sanierung Schwimmbad Zielitz										
7	Architekten und Ingenieure Trompeter Münster, Magdeburg	Rogätz	Remise Rogätz - Ferienwohnungen										
8	Evang. Kirchenspiel Groß Ammensleben	Klein Ammensleben	Erneuerung Dacheindeckung und Sanierung Dachstuhl und Außenwand Nordseite Kirche St. Mauritius										
9	Evang. Kirchengemeinde Samswegen	Samswegen	Sanierung Dachstuhl Kirche St. Sebastian Samswegen										
10	Kath. Pfarrei St. Christophorus, Haldensleben	Groß Ammensleben	Trockenlegung, Instandsetzung und Sanierung des Innenraumes der ehem. Kath. Klosterkirche St. Peter und Paul zu Groß Ammensleben										

LVwA = Landesverwaltungsamt

ALFF = Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten

ZB = Zuwendungsbescheid

VZM = Genehmigung zum Vorzeitigen Maßnahmebeginn

LaM = "LEADER außerhalb Mainstream" (Projekte im Rahmen der Richtlinie LEADER

LiM = "LEADER innerhalb Mainstream" (Projekte im Rahmen der Richtlinie RELE)